

Arbeitsplanung zur Umsetzung des Entwicklungs- und Pflegeplans Tempelhofer Feld

Der vorliegende Arbeitsplan gliedert sich in zwei Maßnahmenblöcke:

1. Konkret festgelegte prioritäre Maßnahmen zur Umsetzung in den Jahren 2016/2017 (EPP, Anlage 5), die mit jeweils € 1 Mio p.a. investive Mittel und € 1,9 Mio p.a. ausgestattet sind (siehe dazu Haushaltsplan Grün Berlin GmbH 2016/2017, Bd.9).
2. Maßnahmen zur Einrichtung des Beteiligungsmodells Tempelhofer Feld mit entsprechenden Prozessen in Verwaltung, Grün Berlin GmbH, Bürgerschaft und unterstützender Geschäftsstelle und zur Herstellung von Transparenz in der Umsetzung des EPP.

1. EPP Anlage 5: Prioritäre Maßnahmen 2016/2017

Prioritäre Maßnahmen, die vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und der Beachtung der vereinbarten Regeln zur Zusammenarbeit in den Jahren 2016/2017 angegangen werden sollen:

ORGANISATORISCHE MAßNAHMEN				
Aufgabe	Wer	Bis wann	Stand	Kommentar
Einrichtung der	SenUVK	Ende 2017	Gestartet ■	Klärung von Prozessen, Rollen und Zuständigkeiten
Feldkoordination	SenUVK	November 2016	Gewählt ■	(1) Erstellung der Geschäftsordnung (2) Definition der Sitzungsanzahl (3) Festlegung einer regelmäßigen Agenda
Geschäftsstelle	SenUVK und Feldkoordination	Ende 2017	Aufgabendefinition und Ausschreibung ■	Klärung der Anforderung an eine Geschäftsstelle, Diskussions- und Klärungsbedarf ■

Feldforum	Feldkoordination	Ende 2017	Anstehend ■	(1) Erstellung einer Geschäftsordnung (2) Terminfindung und einrichten regelmäßiger Termine (3) Festlegung einer regelmäßigen Agenda
Informationskonzept Beteiligung Tempelhofer Feld	Geschäftsstelle, Feldkoordination	Sommer 2017	■	Zusammenstellung der Instrumente für die Herstellung von Öffentlichkeit, Budget für Graphik und Druck (1) Infoplakate (2) Website und soziale Medien (3) Besuch von thematisch bezogenen Veranstaltungen (4) Betreuung von Anfragen (Delegationen, Wissenschaft)
Website tempelhofer-feld.berlin.de	Geschäftsstelle, Feldkoordinator, liqd.de	Mai 2017	Im Prozess ■	(1) Einrichtung einer Redaktionsgruppe für eine kollaborative Betreuung der Website (2) Nutzung von sozialen Medien

PLANERISCHE UND KONZEPTIONELLE MAßNAHMEN				
Aufgabe	Wer	Bis wann	Stand	Kommentar
Columbiadam	Grün Berlin GmbH, SenUVK, SenSW, SenKulturEU, SenInnSport, Feldkoordination	Ende 2017	Noch nicht begonnen ■	
Integratives Standortkonzept Sport / Geschichte – Gedenken	Grün Berlin GmbH, SenUVK, SenSW, SenKulturEU, SenInnSport, Runder Tisch,	Ende 2017	Noch nicht begonnen ■	

unter Einbeziehung des Alten Flughafens	Feldkoordination			
Oderstraße	SenUVK, Grün Berlin GmbH, Feldkoordination, Bezirk		Begonnen ■	EPP und Dokumentation als Grundlage
Objektplanung	Landschaftsarchitekturbüro Sinai	Ende 2017	Ausschreibung ■	Zeitplan und Ablaufplan zusammen mit dem Beteiligungsmodell fehlen ■
Unterstützung der Beteiligung	Beteiligungsbüro	Mai 2017	Ausschreibung läuft ■	(1) Klärung der Beteiligung der Feldkoordination / Feldforum: Rollen und Zuständigkeiten: ■ (2) Klärungsgespräch mit STS UVK
Alte Gärtnerei	SenUVK, Grün Berlin GmbH, Feldkoordination		■	
Erstellung eines Nutzungskonzeptes			■	Verschiedene Nutzungsanfragen liegen vor
Altlastensanierung und Kampfmittelbeseitigung			■	

OPERATIVE MAßNAHMEN

Aufgabe	Wer	Bis wann	Stand	Kommentar
Allgemein				
Ergänzung und Verbesserung an geeigneten Standorten vona	Grün Berlin GmbH, Feldkoordination	Frühjahr / Sommer 2017	■	Thema ist mit der Oderstraße verbunden
Toiletten			■	

Sitzgelegenheiten			■	
Versorgung des Tempelhofer Feldes mit WLAN	Grün Berlin GmbH, Feldkoordination		■	In Selbstorganisation Freifunk e.V.
Oderstraße				
Verbesserung des Bodenbelages zwischen der Start- / Landebahn /Taxiway	Grün Berlin GmbH		■	
Anpassung des nördlichen Hundeauslaufs	Grün Berlin GmbH		Erledigt ■	
Alter Hafen				
Grundwassersanierung	Grün Berlin GmbH		■	
Columbiadamm				
Erweiterung der östlichen Baseballfläche	TiB 1848 e.V.		Erledigt ■	
Qualifizierung des Infopavillons als Aufenthaltsort mit Schattenelementen	Grün Berlin GmbH	Frühjahr / Sommer 2017	Offen ■	
Gebäudesanierung / Nutzung				
Schadstoffuntersuchung	Grün Berlin GmbH	April 2017	■	

und ggf. Sanierungskonzept	Grün Berlin GmbH und Feldkoordination	Klärung nach Schadstoffuntersu- chung	■	
Nutzungskonzept	Feldkoordination		■	
Wetterhaus 104	Feldkoordination	April 2017	in Prozess ■	
Trafostation 19 und Generatorenhalle 20	Feldkoordination		Offen ■	
Mülltonnenwaschanlage	Feldkoordination		Offen ■	
• Veröffentlichung des Wiesenkatasters	Grün Berlin GmbH		Erledigt ■	Verbesserung der Verlinkung ■
Definition der möglichen Konversionsflächen			In Prozess ■	

Die Festlegung der Maßnahmen für 2017 und die Folgejahre erfolgt auf Basis einer konkretisierten Finanzplanung.

2. Aufgabenstellungen, die in den ersten sechs Monaten des Beteiligungsmodells Tempelhofer Feld evident wurden.

Rechtliche Fragestellungen				
Aufgabe	Wer	Bis wann	Stand	Kommentar
Unabhängige Auslegung des ThFG durch einen neutralen Juristen	Verwaltungsgericht, SenUVK	Bis September 2017		
Veröffentlichung des Dienstleistungsvertrages zw. Grün Berlin GmbH und Land Berlin und den Zuwendungsnachweisen	SenUVK	Ende Juni 2017		Schriftliche Darstellung, Veröffentlichung auf der Website unter FAQ
Klärung der unterschiedlichen Funktionen der Grün Berlin Institutionen und Darstellung der Rechtsbezüge der Grün Berlin GmbH und der Grün Berlin Stiftung: schriftlich	SenUVK, Grün Berlin GmbH, SenFin	Ende Juni 2017		Schriftliche Darstellung, Veröffentlichung auf der Website unter FAQ
Änderung des FNP gemäß ThFG	SenUVK	Ende Juni 2017		
<u>Kollaborative</u> Umsetzung des EPP für SenUVK und Grün Berlin GmbH <u>behördenverbindlich</u> , Arbeitsanweisung der politischen Leitung	SenUVK			
...				

Prozesse				
Aufgabe	Wer	Bis wann	Stand	Kommentar
Erstellen eines detaillierteren Prozessdiagramms über Aufgaben und Zuständigkeiten aller Beteiligten am Beteiligungsmodell Tempelhofer Feld	Geschäftsstelle zusammen mit den Beteiligten	Juni 2017		in Vertiefung zum Beteiligungsmodell THF, EPP, Seite 48
Erstellen eines Kommunikationsdesigns wie Kommunikation und Information zwischen den Beteiligten fließen	Geschäftsstelle zusammen mit den Beteiligten	Juni 2017		in Vertiefung zum Beteiligungsmodell THF, EPP, Seite 48
In den Geschäftsordnungen Feldforum und Feldkoordination werden die Prozesse und die Kommunikation des Beteiligungsmodus abgebildet	Geschäftsstelle zusammen mit den Beteiligten	Juni 2017		
Festlegung von Fixterminen des Feldforums und der Feldkoordination pro Jahr	Geschäftsstelle zusammen mit den Beteiligten	Juni 2017		
Bewusstes „Community-building“ (in etwa „Gemeinschaftsbildung“) – analog und digital um eine breite Basis an Rückmeldung der Bürgerschaft zu erhalten, auch unter der Nutzung von sozialen Medien	SenUVK // Klärung Presse, Geschäftsstelle	Ab jetzt		
Fester Tagungsort für Beteiligung, Zollgarage, mit verbesserter Ausstattung wie Teeküche, Spülmaschine und weitere Möbel für Dialogformate und interaktive Zusammenarbeit	SenUVK, TP	Juni 2017 – Umsetzung bis Ende 2017		

Nutzungen: Veranstaltungen und Projekte				
Aufgabe	Wer	Bis wann	Stand	Kommentar
Veranstaltungen und kurzfristige Projekte: Überarbeitung der Genehmigungspraxis von Grün Berlin / SenUVK auf mehr Transparenz durch publizierte festgelegte Prozesse dargestellt in Organigramm, Infographik, FAQ, Ablaufplan und Ansprechpartner*innen	Feldkoordination, Geschäftsstelle	September 2017		
Projekte: Erarbeitung eines öffentlichen Prozederes zur Bewerbung von kurz- bis langfristigen Projekten mit z.B. thematischer Kuration als Jahresereignis mit Wettbewerb, Präsentation und Umsetzung	Feldkoordination, Geschäftsstelle, TWS Projekte			siehe auch TWS Projekte

Geschäftsstelle				
Aufgabe	Wer	Bis wann	Stand	Kommentar
Definition des Aufgabenfeldes der Geschäftsstelle und deren Aufhängung wie künftige Besetzung				
Partizipativer Besetzungsprozess				
Erstellen eines Prozess- und Kommunikationsdiagramms über Aufgaben und Zuständigkeiten				

Klärung eines Budget für Veranstaltungen (Orga, Durchführung und Catering) und Informationen (Website, Graphik und Druck)				
...				

Internet und soziale Medien				
Aufgabe	Wer	Bis wann	Stand	Kommentar
Einrichtung einer Redaktionsgruppe Website	Geschäftsstelle, zwei Bürgervertreter*innen , Grün Berlin GmbH nd SenUVK	Juni 2017		Was brauchte es um gut informiert zu sein?
Aktualisierung der liquid democracy Beteiligungs-Website zum Tempelhofer Feld www.tempelhofer-feld.berlin.de	Geschäftsstelle			
Alle öffentlich zugänglichen, regelmäßigen und eh vorhandenen monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Arbeitspläne, Budgets und Genehmigungen werden auf der Website veröffentlicht.	Grün Berlin GmbH, SenUVK	Juli 2017		
Nutzung von sozialen Medien wie facebook, twitter, etc. zur Information über die Beteiligung Tempelhofer Feld	Geschäftsstelle	Juni 2017		
...				

Ausschreibungen				
Aufgabe	Wer	Bis wann	Stand	Kommentar
Aufstellen eines Katalogs mit Qualitätskriterien für Ausschreibungen				
Gemeinsame Aufgabendefinition und Leistungsbeschreibung				
Transparenter Projektablauf: Zeitplan, Zwischenergebnisse etc. online und analog in Sitzungen				
Einrichtung von Arbeitsgruppen zu den jeweiligen Ausschreibungen z.B. Oderstraße bestehend aus 2-3 bürgerschaftlichen Vertreter*innen und 1 SenUVK und 1 GB und 1 Geschäftsstelle				
Regelmäßige Berichte über die Website und Rückkoppelung in die FK und FF				