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Naturerfahrungsraum (Qualifizierung Tempelschlucht) auf dem Tempelhofer 
Feld - (50. Sitzung der Feldkoordination am 07.06.2021) 

Fortschreibung zum Sachstandsbericht im Rahmen der 47. Feldkoordination vom 09.03.2021 

 

Planungs- und Umsetzungsschritte inkl. Kinderbeteiligung gemäß NER-Lageplänen Phase 1 
(„Sichtbarwerdung“) und Phase 2 („Maßnahmen“) – siehe Anlage 1 und 2 

Die nachfolgend aufgeführten Schritte sind nicht zwingend chronologisch angeordnet und können 
sich zeitlich teilweise überschneiden:  

1. Erste Maßnahmen zur Sichtbarwerdung der Fläche (gem. Plan Phase 1) 
- Zunächst durch die Baufirma/-firmen Einbau der Module gemäß Plan Phase 1, für die eine 

Beteiligung nicht möglich ist (Holzpfosten, Schilder, Einstellung Wiesenmahd) 

2. Vertiefende Planung der Module/Elemente 
- Konkretisierung der mit SenUVK abgestimmten Module durch das Planungsbüro sinai (siehe 

Plan Phase 2) 
- Abstimmung der Planung mit einem zertifizierten Spielplatzgutachter im Hinblick auf die 

berechtigten Sicherheitserwartungen 

3a. Einrichtungen der Umgebung informieren  
- Bekanntmachen des Projektes in den Einrichtungen der Umgebung bei Leitungen, 

Lehrer*innen, Erzieher*innen, generelles Interesse an Beteiligungsformaten erfragen 
- Verabredungen mit Gruppen für Beteiligungsaktionen treffen 

3b.  Ausschreibung der baulichen Maßnahmen 
- Dazu Entwicklung eines verbindlichen Zeitplans zur Abstimmung der Bau-Aktionen mit und 

ohne Kinderbeteiligung  

4. Kinder informieren und Fläche kennenlernen, erste kleinere Beteiligungsaktionen 
(Beteiligungsphase 1, gem. Plan Phase 2) 
- Mit Kindern in anregenden Spielaktionen die Fläche kennenlernen und erkunden  
- Ggf. im Rahmen dieser Aktion erste kleine Maßnahmen gemeinsam mit den Kindern 

umsetzen (z.B. Bau von Insektenhotels/Nistkästen, Willkommensschilder malen) 

5. Umsetzung der geplanten Module ohne Kinderbeteiligung (gem. Plan Phase 2) 
- Zunächst durch die Baufirma/-firmen Einbau der Module, für die eine Beteiligung nicht 

möglich ist (z.B. Sanierung der Tempelschlucht, Einbau der liegenden Baumstämme, etc.), 
ggf. auch späterer Einbau einzelner Elemente 

6. Umsetzung der geplanten Module mit Kinderbeteiligung 
(Beteiligungsphase 2, gem. Plan Phase 2) 
- Gemeinsam mit den Galabaufirmen und den Gruppen Einbau der Module, für die eine 

Kinderbeteiligung möglich ist (siehe Tabelle Beteiligungsmöglichkeiten) 

7. Ggf. Fest/Aktion/Pressetermin zur Einweihung der Fläche 
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Beteiligungsmöglichkeiten zur Planung und zum Bau der Module  

Modul Mitbestimmung  
bei der Planung möglich 

Beteiligung  
beim Bau möglich 

Beschilderung Nein 
(Ggf. können zusätzlich eigene 

Schilder durch die Kinder 
entwickelt werden) 

Nein 
 

Obstgehölze und andere lose 
Strauchpflanzungen 
(Einzelpflanzen) – frühestens im 
Herbst 

Direkt bei der Bauaktion den Ort 
der Pflanzen mit Kindern 

bestimmen 

Ja 

Strauchpflanzungen, die eine 
gewisse Funktion erfüllen sollen 
(z.B. Sichtschutz, Herstellung 
von Versteckmöglichkeiten, zur 
Eingrenzung der Fläche) – 
frühestens im Herbst 

Nein 
 

Ja 

Liegende Baumstämme Nein 
 

Nein 
(Ggf. Bemalung der Baumstämme) 

Weidenstecklinge Nein Ja 

Findlinge Nein Nein 

Nisthilfen Ja  
(Ggf. muss die Verortung vorab 

eingegrenzt werden) 

Ja 

Lose Materialien (Äste, Zweige, 
etc.) 

 Ja  
(mehr eine Spielaktion) 

Materiallager Nein Nein 
(Ggf. befüllen mit Material, im 

Rahmen einer größeren Bauaktion) 

Austausch von Substraten 
(ebenerdig, z.B. Sand, Lehm, 
etc.)  

Nein 
 (Ggf. bei der Bauaktion den Ort 

mit Kindern bestimmen, im 
Rahmen einer größeren Bauaktion) 

Ja 

Qualifizierung der 
Tempelschlucht 

Nein Nein 
(Ggf. hinterher weitere 

Lehmschicht auftragen, mehr eine 
Lehm-Wasser-Spielaktion) 

Wasserpumpe Nein Nein 
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Voraussichtliche Zahl der beteiligten Einrichtungen 

Phase Beteiligte Einrichtungen  
Durchführung mit Koordinierungsstelle NER THF, Grün Berlin 

Vorstellung in Einrichtungen (alle der 
näheren Umgebung informieren) 

5-7 Schulen, 5-7 Kitas, 3 weitere Akteure 
Form der Vorstellung noch klären, ggf. nur über Infomaterialien 

Kinder informieren, Fläche kennenlernen, 
ggf. kleinere Beteiligungsmaßnahmen 
(Beteiligungsphase 1) 

3-5 Gruppen 
Ggf. Beteiligung THF-Projekte (z.B. Freilandlabor Britz, 
Stadtacker usw.) 

Umsetzung der geplanten Maßnahmen 
(Beteiligungsphase 2) 

Eine Gruppe je Aktion (max. 5 Aktionen) 
Bei Baubeteiligungsmaßnahmen sollte immer mindestens eine 
weitere Person zur Unterstützung dabei sein 

Ggf. Fest/Aktion zur Einweihung 1-2 Gruppen 

 

Zeitrahmen 

Sollten zum Zeitpunkt des Beteiligungsprozesses weitgehende Einschränkungen aufgrund der 
aktuellen Pandemie bestehen, müssen Schritte im Beteiligungsprozess ggf. angepasst oder 
verschoben werden. 

Leistung Zeitraum bis 
Umsetzung Phase 1 durch GB (Pfosten / Mahd) Mitte Juni – Ende Juni 
Erarbeitung Entwurf / „Maßnahmeplan“ Juni  
Prüfung SenUVK  Juli 
Erarbeitung Maßnahmeplan inkl. Erstellung Ausschreibung August 
Veröffentlichung Ausschreibung August 
Prüfung und Beauftragung Oktober 
Beauftragung / Baubeginn Oktober 
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SINAI GESELLSCHAFT VON LANDSCHAFTSARCHITEKTEN MBH
Lehrter Straße 57

10557 Berlin
Telefon 030 66 77 67 440

Fax 030 66 77 67 450
www.sinai.de

bln-thf@sinai.de

PLANVERFASSER

Berlin, den __.__.____

AUFTRAGGEBER

Grün Berlin Stiftung
Mariendorfer Damm 1
12099 Berlin
Tel.: 030 - 700 906 - 246

BAUVORHABEN

PLANBEZEICHNUNG

PLANNUMMER

FORMAT

GEZ. 

MASSSTAB

DATUM

LPH

GEPRÜFT

DATEINAME

Tempelhofer Feld | Teilbereich Oderstraße

Alle Angaben in Meter, Höhen in Meter üNN
Alle Höhen- und Maßangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor Beginn der
Ausführung zu prüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie Bedenken sind vor Beginn
der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.
Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller  Ver- und Entsorgungsleitungen zu
informieren. Fluchten gehen vor Maßketten.

A

Art der ÄnderungDatumIndex

B

C

D

gez.

E

F

N
Alle Angaben in m.

ARBEITSSTAND

Lageplan Naturerfahrungsraum _Phase 1- Sichtbarwerdung

- Darstellung einer möglichen Initialphase ab Frühjahr 2021
- Umsetzung durch Grün Berlin, Parkmanagement

Maßnahmen:
- Einstellung der Wiesenmahd im inneren Bereich des NER
- Setzung Holzpfosten in verschiedenen Abständen
- Info-Schilder

ANLAGE 1: Lageplan NER - Phase 1
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Findlinge Weidenstecklinge

Verdichtung Pfosten mit Ästen
(bis hin zu Schichtholzhecke möglich)

Nisthilfen/ Insektenhotels

Strauchpflanzungen, ggf. mit Anwuchshilfe

Gala-Bau- Maßnahme Maßnahmen mit möglicher Kinderbeteiligung

Herstellung einer Gefahrenabgrenzung des Naturerfahrungsraum im Sinne des ThF-Gesetzes

Liegende Baumstämme
(diverse Größen)

Wasserpumpe,
Einbau extern, ca. 11/ 2021

Symboldarstellungen!
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Lageplan Naturerfahrungsraum _Phase 2

Ziel: Herstellung einer Gefahrenabgrenzung
- teilweise Umsetzung durch Garten- und Landschaftsbaufirma und
- teilweise Umsetzung mit Kinderbeteiligung

Maßnahmen Gala-Bau:
- Findlinge
- Liegende Baumstämme, fixiert und tw. gestapelt
- Wasserpumpe (extern)

Maßnahmen mit möglicher Kinderbeteiligung:
- Weidenstecklinge
- Nisthilfen, Insektenhotels
- Strauchpflanzungen, ggf. mit Anwuchshilfe
- Verdichtung Pfosten mit Ästen

Weitere geplante Maßnahmen (nicht dargestellt) für den Kernbereich (auch mit Kinderbeteiligung)
- ggf. Qualifizierung Eingangssituationen
- Pflanzung von  Bäumen und Sträuchern
- Austausch von Substraten (z.B. Lehm, Sand etc.) und Einbringung/ Verteilung loses Material
- Qualifizierung Tempelschlucht
- Bau und Befüllung Materiallager

ANLAGE 2: Lageplan NER - Phase  2
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