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neue Eingang / Einfahrt

Flächen der innerstädtischen Umweltbildung / NABU

vorh. Eingang / Einfahrt

Betriebshof Grün Berlin GmbH

Tor

Hydrant

Tor

Fläche Schüttgutboxen

Tor

Tor

Tor

Maßstab 1:500, Kartengrundlage: Geoportal Berlin / Digitale farbige Orthophotos 2021 (DOP20RGBI)
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Legende

Maßnahmen

Neubau Zaun / Tore

Herstellung Logistikflächen

Maßnahmen

Betriebshof Grün Berlin GmbH

M-Nr.

Beschreibung

voraussichtl.

Zeitschiene

Zuständigkeit

1

Herstellung Zaun inkl. notwendiger Tore

Januar 2024 GrünBerlin

2

Erhalt der Saumbiotope

- -

3

Logistik-Fläche

2024 GrünBerlin

4

Herstellung Lagerflächen (Schüttgutboxen)

2024 GrünBerlin

5 Überdachung von Fahrzeug-Abstellflächen kein Termin GrünBerlin

6 Rückbau/Abriss Geb. 108 kein Termin GrünBerlin

7

Neubau Wirtschaftsgebäude für Betriebshof

kein Termin GrünBerlin

8

Herstellung Wirtschaftsflächen für Schäferei mit Winterbestallung

2024 GrünBerlin

9

Extensive Beweidung

2024 GrünBerlin

10

Wegverbindung NABU Standort - Gewächshaus

2024 GrünBerlin

Naturschutzfachliche Betrachtung

vorbereitende Maßnahmen

M-Nr.

Beschreibung

voraussichtl.

Zeitschiene

Zuständigkeit

1

Leerung und Räumung Container

Sommer 2023 GrünBerlin

2

Zwischenlagerung des Containers bis Abfuhr

(Standort in Abstimmung)

Sommer 2023 GrünBerlin

3

temporäre Lagerfläche für Betriebsmittel der Wisag

Lagerung auf Paletten (Schutz von Boden und Vegetation)

Sommer 2023

Wisag

(im Auftrag der GB)

4

Beräumung Betriebsmittel der Schäferei

Sommer 2023

Schäferei (GB)

5

Beräumung Baumaterial des Steinmetzes

2023 Pächter / Steinmetz

6

Erschließung mit Medien (Strom, TW, SW, Glasfaser)

2023 GrünBerlin

7

Aufstellung Sanitär-Container

2023 GrünBerlin

Innerstädtischer Umweltbildungsstandort / NABU

M-Nr.

Beschreibung

voraussichtl.

Zeitschiene

Zuständigkeit

1

Aufstellen eines Büro-Containers (Standort in Abstimmung)

2024 GrünBerlin

2 Einrichten von Gebäude 146 2023 NABU

3

Einrichtung des Gewächshauses für Seminare

2023 NABU

4

Gestaltung von Projektflächen im Außenbereich

ab Juni 2023 NABU

5

Einrichtung eines Tores als Hauptzugang /-zufahrt

Dezember 2023 GrünBerlin

6

Entwicklung der Wiesen zu artenreichen Krautfluren

ab 2023 NABU

7

Optimierung von Zauneidechsenhabitaten

ab 2023 NABU

Vermeidungsmaßnahmen

Beschreibung

zugeordnete

Maßnahme

zeitliche

Einordnung

Bauzeitenregelungen für bauliche Maßnahmen

5

1, 3, 4,

5, 6, 8

-

Baubegleitend

Ersatzquartiere für Fledermäuse und Gebäudebrüter

- 6 -

vor Eingriff

Schutzmaßnahmen Reptilien
5

3, 4, 6,

7, 8, 9

7

Baubegleitend

Schutzkonzept für Wasser, Boden und Luft

(Havarie umweltgefährdender Stoffe wie Kraftstoff, Dünger,

Planzenschutzmittel usw.)

allg. Baubegleitend

1

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

7

6

2

vorh. Zäune / Tore

vorh. Wege

vorh. Gebäude

(Nutzung nach Ertüchtigung/Neubau)

Maßnahmen temporär

Flächen für Zwischenlagerung von Betriebsmitteln

Beräumung der Flächen von Betriebsmitteln der bisherigen Nutzung

Standort für Container (genau Lage in Abst.)

UnterschriftNameDatum

geprüft

gezeichnet

bearbeitet

05/2023

Konzept Alte Gärtnerei

Bezeichnung:

Maack

Maack

Braatz

05/2023

05/2023

Konzept Flächennutzung /

Maßnahmen

Stand: 31.05.2023

Auftraggeber:

Grün Berlin GmbH
Ullsteinhaus
Mariendorfer Damm 1
12099 Berlin

Auftragnehmer:

P l a n u n g s b ü r o

F ö r s t e r

Dudenstr. 15        10965 Berlin

Tel.: 030 / 789903-96  Fax: -97

Maßstab  1 : 500

Lage: Tempelhofer Feld - Berlin

vorhandene Strukturen und Gebäude

vorh. Container

1

2

3

5

4

4

4

3

3

1

1

590 x 680

10

8

9

Herstellung Wegeverbindung (für NABU)

mit Querungsmöglichkeit für Beweidung

Bauliche Maßnahmen zur Errichtung des

Betriebshofes erfolgen unter Begleitung einer

ökologischen Baubegleitung

oder alternativ durch den NABU

Grenze zwischen Betriebshof und

Innerstädtischem Umweltbildungsstandort
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