

Vorschlag Themenplan der Feldkoordination für das Jahr 2018

zusammengefasst aus: Anlage 5 EPP, Umsetzung Beteiligungsmodell THF: Prozesse und Routine vom 29.11.2016, Aufstellung von Themen, die von der FeKo bearbeitet werden vom Februar 2017; Anlage 2: 1. konstituierende Sitzung der FeKo am 01.12.2016 vom 06.12.2016, Arbeitsplanung zur Umsetzung des EPP THF vom Mai 2017

Prio	Aufgabe	Stand	bis wann	Kommentar
Organisatorische Maßnahmen Beteiligung				
1	Fertigstellung Geschäftsordnung Feldkoordination	im Prozess	02/2018	
1	Ausschreibung Geschäftsstelle	im Prozess	02/2018	
1	Mitwirkung bei der Vergabe von Planungsaufgaben und Dienstleistungen im Rahmen des EPP	im Prozess	04/2018	
1	Vorbereitung Feldforum April 2018		02/2018	feste Termine?
3	Website - kontinuierliche Aktualisierung	im Prozess	laufend	
	Redaktionsteam Infobrief	im Prozess	laufend	Redaktions-verantwortliche
	AG Informationsmanagement	im Prozess	laufend	Einspeisung Ergebnisse
1	Sitzungskalender 1. HJ 2018		01/2018	
2	Sitzungskalender 2. HJ 2018		06/2018	
	Offenes Büro			Themenbelegung
	Öffentlichkeitsarbeit			
Planerische Maßnahmen				
1	Entwicklung Teilbereich Oderstraße - Objektplanung - Gebäudesanierung	im Prozess		
2	Alte Gärtnerei - Sachstand - Nutzungskonzept - Kampfmittelbeseitigung - Altlastensanierung - Beweidungskonzept	im Prozess		
3	Entwicklung Teilbereich Columbiadam - Konzept Geschichte/ Gedenken + Sport - Objektplanung - Bestandsgebäude			nach GB: realistisch ab 2019

Legende

1: Prio 1 - dringlich 2: Prio 2 - notwendig 3: Prio 3 - zeitnah, ohne Zahl: Bewertung noch offen

Vorschlag Themenplan der Feldkoordination für das Jahr 2018

zusammengefasst aus: Anlage 5 EPP, Umsetzung Beteiligungsmodell THF: Prozesse und Routine vom 29.11.2016, Aufstellung von Themen, die von der FeKo bearbeitet werden vom Februar 2017; Anlage 2: 1. konstituierende Sitzung der FeKo am 01.12.2016 vom 06.12.2016, Arbeitsplanung zur Umsetzung des EPP THF vom Mai 2017

Prio	Aufgabe	Stand	bis wann	Kommentar
Operative Maßnahmen				
1	Toilettensituation auf dem THF	in Prüfung durch GB		
1	Bänke auf dem THF	im Prozess	04/2018	30 Bänke bis 04/2018, Bankworkshop im Rahmen der Objektplanung Oderstraße
1	Asphaltsanierung / Verbesserung Bodenbelag Oderstraße	im Prozess	04/2018	
	Alter Hafen: Grundwassersanierung	im Prozess		
3	Qualifizierung Infopavillon (Schatten)			GB: "Schatten" noch erforderlich oder bei Gbd. 104 andocken? Konzentration auf wenige Aspekte nachrangige Priorität
3	WLAN-Versorgung THF	Klärung IST-Zustand und Optionen Ausbau	2. Halbjahr 2018	
2	Neue Projekte auf dem THF: - Aufruf Bewerbung - Auswahl Projekte	im Prozess	01-04/2018	
1	Konzept f. Gebäude 104 für 2018	im Prozess	04/2018	inkl. Raumprogramm (notwendig für weitere Bewertung der techn. Machbarkeit!)
1	Konzept f. Gebäude 104 langfristig			
	Veranstaltungen			Tag d. Denkmals, etc.
1	Klärung zum Thema Windsport	im Prozess	03/2018	Gespräche
2	Nutzungen: Rad- und Windsport, SPORT			Umgang miteinander
2	Runder Tisch "Geschichte"	laufend		
	archäolog. Grabungen FU Berlin	ruht	2019	Information
	Wiesenkataster			

Legende

1: Prio 1 - dringlich 2: Prio 2 - notwendig 3: Prio 3 - zeitnah, ohne Zahl: Bewertung noch offen