

Stand 02/2015

Beteiligung Tempelhofer Feld, Entwicklungs- und Pflegeplan

Zwischenbericht, AGH 18.02.2015

Ausgangslage

1. Volksentscheid am 25. Mai 2014 zum Erhalt des Tempelhofer Feldes und Inkrafttreten des Gesetzes am 26. Juni 2014 (ThFG)
2. 30. Juli 2014: Einsetzung des Verfahrenskordinators Tilmann Heuser, BUND Berlin durch Senator Michael Müller zur Erstellung eines Entwicklungs- und Pflegeplans (EPP) mit Öffentlichkeitsbeteiligung
3. SenStadtUm formuliert zwei Bedingungen: Erstellen des EPP bis Sommer 2015 und Einrichten eines Piloten mit der Software „Adhocracy 2.0“ von Liquid Democracy e.V., die künftig die Online-Beteiligungsverfahren auf berlin.de ermöglicht.
4. Das übrige Vorgehen im Verfahrens- und Beteiligungsprozess THF EPP erfolgt in gemeinsamer Abstimmung Verfahrenskoordination und SenStadtUm, unter Einbeziehung aller relevanten Abteilungen, Senatsverwaltungen, Grün Berlin GmbH und Tempelhof Projekt GmbH sowie den interessierten zivilgesellschaftlichen Akteuren.

Online-Plattform

<https://tempelhofer-feld.berlin.de/>

Mit Stand 11.02.2015 wurden folgende Reichweiten und Aktionen erfasst:

- 1.053 registrierte Mitglieder
- 14.394 (eindeutige) Besucher
- 147 Sachvorschläge mit Diskussionen
- 621 Kommentaren

(Quelle: Pikwik + Adhocracy 2.0)

Laufender Beteiligungsprozess

Mit Aufnahme der Tätigkeit der Verfahrenskoordination haben von August 2014 bis Januar 2015 15 Veranstaltungen und zahlreiche Gesprächs- und Arbeitsaktivitäten stattgefunden:

2014/2015	Großevent	Information	Information + Diskussion / Wissensvermittlung / Bestandsaufnahme	Workshops, Redaktionsgruppen	
August	Vorbereitende Gespräche mit den Stakeholdern, Aufsetzen einer (internen) Projektumfeldanalyse, Erstellen einer Bestandskarte, FAQ, Dokumentenauswertung bisheriger Studien und Gutachten, Website; wöchentliche Jour Fixes etc.				
September	1. Veranstaltung 27.9.2014 mit +- 320 Personen (Zollgarage)				
Oktober	Auswertung und nachbereitende Gespräche mit den Stakeholdern, Online-Befragung etc.				
November	2. Veranstaltung 28.11.2014 mit +- 250 Personen (Haupthalle THF und Arbeitsräume)	19.11.2014 Park-/Feldmanage- ment (Grün Berlin GmbH / SenStadt- Um) mit ca. 80-100 Personen		7.11.2014 WS Verfahren I 20.11.2014 WS Verfahren II 25.11.2014 Online-Befragung	mit +- 40 Personen
Dezember			10.12.2014 Geschichte/Gedenken I mit +-45 Personen 11.12.2014 Bürgerschaftliches Engagement mit +- 30 Personen	18.12.2014 WS Verfahrens III mit +- 30 Personen	
Januar			15.01.2015 Aufgaben und Inhalte des Parkmanage- ments THF mit +- 35 Personen 22.01.2015 Geschichte/Gedenken II mit +-45 Personen 27.01.2015 Naturschutz Mit +- 55 Personen	09.01.2015 Redaktionsgruppe Verfahren, Arbeits- struktur mit +-20 Personen 13.01.2015 Redaktionsgruppe Charta der Beteiligung / Umgang miteinander mit +- 15 Personen 29.01.2015 Workshop Verfahren Entscheidungsfindung +- 30 Personen	

Fazit zum Zwischenstand 02 / 2015

In der 1. Phase des Verfahrens (->03/2015) konnte durch intensive Einbindung der unterschiedlichen Akteure die Grundlage für eine vertrauensvolle, transparente und partizipative Erarbeitung des Entwicklungs- und Pflegeplanes (EPP) geschaffen werden.

-> Bestandsaufnahme und Wissensvermittlung / Transparenz und Augenhöhe

Herausforderung für die 2. Phase (->07/2015) ist insbesondere die Einbindung der breiten Öffentlichkeit in den Erarbeitungsprozess durch geeignete spielerische Dialogformate auf und um das Tempelhofer Feld und aufsuchende Beteiligung.

-> Überprüfung der Vorschläge, Projekte am ThfG und Klärung der Umsetzbarkeit

Neu für die 3. Phase (->09/2015) ist die kollaborative Erstellung des EPP auf der online-Plattform des Landes Berlin.

Nächste Schritte aus Sicht der Verfahrenskoordination

-> Ausweitung der Beteiligung durch aufsuchende Formate (Ansatz: Chancengleichheit / Vielfalt in Fokusgruppen) und vielfältiger wie spielerischer Felddialoge auf, am und im Feld unter Einbeziehung bisheriger Erfahrungen und Akteure.

-> Enge Einbindung von Liquid Democracy e.V. zur Rückkoppelung der Ergebnisse on-/off-line und zur Aufbereitung der weiteren online-Beteiligung

-> Evaluation des Beteiligungsprozesses

Detailplanung in 2015

Januar / Februar 2015

- Zollgarage als Treff-, Veranstaltungsort, Think Tank und Literaturecke zu THF wird etabliert und mit einem festen Zeitplan versehen
- Informations- und Diskussionsrunden zu Naturschutz, Sport/ Freizeit/ Erholung starten und Geschichte / Gedenken, Bürgerschaftliches Engagement – Beteiligung und Bewirtschaftung werden fortgesetzt
- Bewerbung und Öffentlichkeitsarbeit zur online-Beteiligung
- Prozess der juristischen Begleitung zur Auslegung des THFG definieren
- Gemeinsame Festlegung der weiteren Verfahrensschritte bis September 2015: Erarbeiten einer „Charta der Beteiligung“ und eines Codex „Umgang miteinander“, Sicherung einer breiten Einbindung der Öffentlichkeit in den Erarbeitungsprozess (Felddialoge etc.)
- Ausschreibungen an externe Dienstleister zur Unterstützung des Prozesses (Eventorganisation, Beteiligung mit Schwerpunkt Felddialoge und aufsuchende Formate, später ggf. Juristen, Landschaftsplanung)

Februar / März 2015

- Workshops zur weiteren Definition des Rahmens des Entwicklungs- und Pflegeplanes, gemeinsame Auswertung der online- Beteiligung, Rückkoppelung der offline Formate und der bisherigen Ergebnisse der Beteiligungen seit 2007
- Veranstaltung mit dem AGH zum Thema „Entscheidungsfindung“
- Vorbereitung des 1. Forums / Plenums 2015

April 2015

- Öffentliche Veranstaltung nach Ostern (1. Forum / Plenum)
 - Kurzpräsentation der Ergebnisse Bestandsaufnahme
 - Juristische Auslegung des ThFG
 - Vorstellung der eingegangenen Vorschläge – on- und off-line
 - Initialisierung der Gruppenarbeit in thematische Arbeitsgruppen

April / Mai / Juni 2015

- Thematische Werkstätten zur Erarbeitung des EPP
- aufsuchende Beteiligung auf dem und um das Tempelhofer Feld mit Felddialogen, Feldführungen (diverse Erfahrungsthemen und lokale Wissensvermittlung durch Fachexperten, lokale Akteure, Pioniere, Anwohner und Nutzer...) etc.
- Auswertung der offline Ergebnisse und Vorbereitung online-Befragung
- 2. Forum / Plenum 2015 vor den Sommerferien

Juli / August / September 2015

- Online- und Offline-Befragung 2. Phase
- Weiterentwicklung der EPP-Inhalte in thematischen Arbeitsgruppen
- Zusammenführung aller Ergebnisse in einen EPP – online mit Liqd
- Felddialoge als Feedback zu den Ergebnissen

September / Oktober 2015

- Fertigstellung des EPP
- 3. Forum / Plenum 2015 in der letzten Septemberwoche 2015
- Übergabe an SenStadtUm, AGH
- Klärung der nächsten Schritte