

Feldforum August 2020

Teilbereich Tempelhofer Damm, Maßnahmen der Vor-Ort-Begehung vom 3. Juni 2020 (Stand 11.08.20)

Kurzfristige Maßnahmen (2020)

- 1 **Potentialfläche Projekte:** Urban Gardening, Standort Feuerlöschteich
- 2 **Potentialfläche Projekte:** Urban Gardening
- 3 **Sandfläche,** multifunktional, Ausgestaltung Randbegrenzung zu klären, Anforderung an Untergrund zu klären, Bodenschutz zu klären, Prüfen ob Wurzelschutz notwendig, Bodenhüllen oder Segel für temporäre Schattenorte, Informationsschilder zu Ort und Nutzungsschwerpunkt
- 4 **Hundeauslauf:** Ausbau durch geeignetes „Mobilier“ (Ausstattung) Evtl. „Schattenspenden“, unter Einbezug von Nutzenden/ Verein, die die temp. Mobiliare gebaut haben
- 5 **Blühstreifen**
- 6 **Pflanzung eines Baumes:** Stadtbaumkampagne, Standort im Bereich Potentialfläche Baumpflanzung: eine Ersatzpflanzung (Qualität/ Sorte/ Art) in Abstimmung mit SenUVK/GB. Genaue Verortung noch zu klären.
- 7 **Sport und Spiel**
 - 1 × Bodenmarkierungen für Streetballfelder und Körbe
 - 1 × Bodenmarkierungen für Cricket (Pitchfeld)
 - 2 × Boulefelder
- 8 **Informationen:** Standort Infotafel 1 × an Tor 10
- 9 **Infrastruktur, Standort WC:** zusätzlicher Toilettencontainer im Sommer 2020 mit Bezug zu vorhandener Infrastrukturen Wasser/Abwasser

Mittelfristige Maßnahmen (2–3 Jahre)

- 10 **Nebeldusche:** Bei Etablierung als Spielort für Kinder Machbarkeit von Nebeldusche planen
- 11 **Potentialfläche für Baumpflanzungen:** In Anlehnung an die Stadtbaumkampagne wird für das THF eine Feldbaumkampagne konzipiert. Die Baumpflanz-Potentialfläche wird im Rahmen eines „THF-Gesamt-Baumpflanzkonzeptes“ geprüft und geplant.
- 12 **Serviceprojekte:** Neuordnung Standorte Verleihangebote
- 13 **Sport und Spiel:** Bei Etablierung des Cricketstandortes qualifizieren z.B. durch Ballfangnetze etc.

Langfristige Maßnahmen (bis 5 Jahre)

- 14 **Dienstleister:** Gastronomiestandort, Qualifizierung bzw. Weiterentwicklung
- 15 **Sport und Spiel:** Vorhaltefläche für Planung als Sport + Spielfläche mit Bezug zu Grillwiese und Hundeauslauf andeuten
- 16 **Infrastruktur:** Wasser- und Abwasseranschlüsse für dauerhaften WC-Standort
- 17 **Infrastruktur:** Eingang 9 ordnen

Diese Plangrafik erläutert ausgewählte Maßnahmen aus dem EPP, die kurz-, mittel- und langfristig prioritär umgesetzt werden. Sie ergänzt und konkretisiert den EPP, welcher mit allen seinen Inhalten die Grundlage für die weiteren Planungen ist.

