

Tempelhofer Feld

Partizipative Erstellung eines Entwicklungs- und Pflegeplans (EPP)

Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014

Präsentation Nutzerbeirat, 02.09.2014

Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

Die Ausgangslage und der Rahmen

Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes (ThFG),
Volksentscheid vom 25. Mai 2014

Das Gesetz trat am 24. Juni 2014 in Kraft und formuliert die Aufgabenstellung in Anlage 3, Beschreibung der Maßnahmen, Punkt 1:

„Für das Gebiet ist ein Entwicklungs- und Pflegeplan unter Partizipation der Bevölkerung aufzustellen, der die Belange der im Gesetz definierten Schutz-, Erhaltungs-, Bewahrungs- und Pflegezwecke und Entwicklungsziele beinhaltet, die naturschutzfachlichen Belange regelt und organisiert und als Basis für die Umsetzung der Freizeitaktivitäten und Nutzungsansprüche der Bevölkerung dienen kann.“

Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

Entwicklung des Verfahrens- und Beteiligungskonzepts

Ziel in Stufe 1

- Gemeinsame Festlegung des Verfahrens- und Beteiligungsprozesses zur Erstellung des Entwicklungs- und Pflegeplans bis November 2014
- Möglichst breiter Konsens über Ziel, Inhalt, Struktur und Verfahrensregeln

Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

Grundlage der partizipativen Erstellung EPP

Themen für Stufe 2


- Nach dem ThFG zu konkretisierende Schutz-, Erhaltungs- und Entwicklungsziele betreffen insbesondere die Themen:
 1. Natur, Stadtklima
 2. Denkmalschutz und Wahrung historischer Spuren
 3. Erholung, Freizeit und Sport (incl. Veranstaltungen)
- Im EPP sind zu definieren (Vorschlag):
 - a) Gemeinsames Leitbild für das Tempelhofer Feld
 - b) Leitlinien und Maßnahmen für die weitere Feldentwicklung (incl. erster priorisierter Umsetzungsschritte)
 - c) Regeln/Leitlinien für die partizipative Begleitung des Park-/Feldmanagements
 - d) Schnittstellen zu das Tempelhofer Feld tangierenden Planungen

Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

Tempelhofer Feld




Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

Beteiligungspyramide



Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

Prämisse der Verfahrensgestaltung

Einbindung der bisher Aktiven
Beteiligung von Interessierten
Aktivierung der Nutzer- und NichtnutzerInnen
Selbstorganisation
Aktive Mitgestaltung
Transparenz
Neutralität

Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

Prinzipien der partizipativen Planung

- Teilnehmende sind alle Berliner/ Berlinerinnen und Interessierte (Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung)
- Aktives Einbringen von Ideen und Vorstellungen zum Tempelhofer Feld
--> Mitgestalten des EPP, Kommentierung und Stellungnahmen
- Politische Entscheidungsträger werden frühzeitig und kontinuierlich eingebunden (AGH, Senatsverwaltungen, Bezirke)
- Transparente Koordination, Steuerung und Dokumentation des Prozesses
- Partizipative Steuerung des Verfahrensprozesses


Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

Zeitraahmen der partizipativen Planung

Der Ablauf



Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

Entwicklung der Verfahrenskonzeptes

Der Ablauf

Zeit	Vorabstimmung	Öff. Diskussion Zwischenstand, 27.09.2014	Feinab- stimmung	Start Erarbeitung EPP, Veranstaltung, 11/ 2014
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung der Eckpunkte des Verfahrens • Vorgespräche mit Akteuren (aktiv/reaktiv) • Nutzerbeirat 02.09. • Veranstaltungen vor Ort • Erstabstimmung mit AGH und Bezirken 	<ul style="list-style-type: none"> • Offizieller Auftakt Verfahrenskonzept • Vorstellung und Diskussion der bisherigen Eckpunkte • Klärung offener Fragen • Erarbeitung möglicher Konkretisierungsbedarfe und Herausstellen von Dissenspunkten 	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung Stellungnahmen • Feinschliff des Verfahrens • Klärung offener Punkte • Gespräche mit Akteuren (aktiv / reaktiv) 	<ul style="list-style-type: none"> • Offizieller Auftakt EPP • Verabschiedung des Verfahrens- und Beteiligungsprozesses • Mit Workshops zu inhaltlichen Fragen • (+ ggf Feinschliff Verfahren)

Abfrage Bürgerwünsche „Was ist Ihnen für die Verfahrensgestaltung wichtig?“ (Anregungen zum Zwischenstand)

On-/Offline Dialog: Inhaltliche Bestandsaufnahme für EPP zum Tempelhofer Feld

Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren


ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

Vorschlag zu Prozess/Struktur des Verfahrens

Verfahrensprozess

Arbeitsstruktur

Inhalte



Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

Nächste Schritte und Fragen

- Feedback zum Zwischenstand Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzept
- Wie erfolgt die weitere Einbindung der Mitglieder des Nutzerbeirates?
- Welche weiteren Akteure der Zivilgesellschaft sollten bis 27.09.2014 noch aktiv eingebunden?
- Welche offenen, inhaltlichen Fragen sind bis zum Start EPP noch zu klären? (Bestandsaufnahme, Auswertung bisheriger Erfahrung etc.)
- Klärung und Bündelung offener Fragen durch FAQ

Stufe 1: Entwicklung eines Verfahrens- und Beteiligungskonzeptes

Erster Entwurf, Stand 31.08.2014, Grobskizze zur Abstimmung mit SenStadtUm, Politik, Bezirken und zivilgesellschaftlichen Akteuren

ThFG Projektkoordination T. Heuser, E. Bodenmeier

1

Wann und Wo?

Am 27. September
2014, 14.00 – 17.00
Uhr in der Zollgarage

Was?

Öffentliche Diskussion
Zwischenstand Verfahren

2

Wann und Wo?

Ende November
17.00 – 21.30 Uhr

Was?

Start Erarbeitung EPP