


Tempelhofer Feld / Teilbereich Oderstraße Umsetzung des EPP

Feldkoordination

05. März 2018



Copyright by: Verfahrenskoordination Tempelhofer Feld

Senatsverwaltung
für Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz

be mit **Berlin**

Chancengleichheit.
Integration.
Vielfalt.

- 1 Maßnahmenübersicht
- 2 Maßnahmenvertiefung
 - Baumpflanzungen
 - Hangsanierung
 - Eingänge
- 3 Handlungsstränge, Terminplan und Beteiligungsverfahren

1 Maßnahmenübersicht

THF - Oderstraße | Übersicht Maßnahmen, Termine und Beteiligungsformate

Ablaufplan partizipative Umsetzung des EPP im Teilbereich Oderstraße


(Stand: 05.03.2018)

Leitlinien für den Prozess: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. // Die Weite beibehalten. // Das Feld gemeinwohlorientiert und bürgernah entwickeln. // Dinge sich entwickeln lassen. // Ein Ort für alle.


Beteiligungsprozess zum Entwicklungs- und Pflegeplan (EPP)



Beteiligungsprozess zur Umsetzung des EPP Teilbereich Oderstraße



Ablaufgrafik zur Umsetzung des EPP im Teilbereich Oderstraße



THFG 2014
Entwicklungs- und Pflegeplan (EPP) 2014 - 2016

Beteiligung:
1. Durchgang
2. Halbjahr 2017



Ableitung Handlungsstränge
unter Berücksichtigung
oben genannter Leitlinien
(Ende 2017)

2018
Beteiligung:
2. Durchgang
Frühjahr/
Sommer 2018

2019

2020

THF - Oderstraße | Übersicht Maßnahmen, Termine und Beteiligungsformate



Beteiligungsformate

THF - Oderstraße | Maßnahmenübersicht

Projekte



Projektfläche Bestand / Neu



Freilächennutzungen als Anlagerungen bzw. Satelliten an Gebäude

Gebäude



Sanierung Außentreppe an Gebäude 105



Gebäude:
bestehende Nutzung / zu aktivierende Nutzung

Eingänge



Eingangsbereich Umbau (Phase I)



Eingangsbereich Umbau (Phase II)

Infrastrukturen



Hang- / Böschungssanierung



Wegesanieung / Barrierefreier Ausbau




Zusätzliche Toiletten Container



Versorgungsanschlüsse für Veranstaltungen

Aufenthalt



Sitzmöglichkeiten an Hang- / Böschung



Sitzelemente Grillplatz



Potentialfläche Baumpflanzung Flurgehölze



Potentialfläche Obstgehölze

Spiel / Sport (Potentiale)



Mögliche Spiel-/ Sportflächen
(auf bestehendem Belag)



Mögliche Spiel-/ Sportflächen (Neuanlage)



THF - Oderstraße | Projekte

Projekte



Projektfläche Bestand / Neu



Freiflächennutzungen als Anlagerungen bzw. Satelliten an Gebäude

F1: ca. 3.100 m²

F2: ca. 1.650 m²

F3: ca. 850 m²

F4: ca. 5.000 m²



THF - Oderstraße | Gebäude Übersicht


Gebäude

-  Gebäude:
bestehende Nutzung / zu aktivierende Nutzung
-  Sanierung Außentreppe an Gebäude 105
Wiederaufbau Treppe Gebäude 113



THF - Oderstraße | Gebäude in den Teilbereichen

-  Gebäude:
bestehende Nutzung / zu aktivierende Nutzung
-  Sanierung Außentreppe an Gebäude 105
Wiederaufbau Treppe Gebäude 113



THF - Oderstraße | Eingänge Übersicht

Eingänge

 Eingangsbereich Umbau (Phase I)

 Eingangsbereich Umbau (Phase II -
in Abstimmung mit den Bezirksamt)

(weitere Darstellung unter „Maßnahmenvertiefung“)



THF - Oderstraße | Infrastrukturen Übersicht

Infrastrukturen



Hang- / Böschungssanierung



Wegesanierung / Barrierefreier Ausbau



Zusätzliche Toiletten Container



Versorgungsanschlüsse für Veranstaltungen



THF - Oderstraße | Infrastrukturen in den Teilbereichen





Hang- / Böschungssanierung




THF - Oderstraße | Infrastrukturen in den Teilbereichen



Barrierefreie Zugänge



Zusätzliche Toiletten Container Standorte



THF - Oderstraße | Aufenthalt Übersicht

Aufenthalt



Sitzmöglichkeiten Hang und Böschung



Sitzelemente Grillplatz




Potentialfläche Baumpflanzung Flurgehölze



Potentialfläche Obstgehölze



THF - Oderstraße | Aufenthalt - „Sofort Bank“




Verortungsmöglichkeit der „Sofort Bank“ auf dem Feldforum 12.04.2018




THF - Oderstraße | Aufenthalt in den Teilbereichen


- Sitzmöglichkeiten am Eingang und am Hang



- Sitzelemente an der Böschungsmauer



- Sitzelemente am Grillplatz



THF - Oderstraße | Aufenthalt in den Teilbereichen



Potentialfläche Baumpflanzung Flurgehölze
(weitere Darstellung unter „Maßnahmenvertiefung“)




THF - Oderstraße | Aufenthalt in den Teilbereichen



Potentialfläche Obstgehölze

(weitere Darstellung unter „Maßnahmenvertiefung“)



THF - Oderstraße | Spiel / Sport Übersicht

Spiel / Sport (Potentiale)



Mögliche Spiel-/ Sportflächen (auf bestehendem Belag)



Mögliche Spiel-/ Sportflächen (Neuanlage)




THF - Oderstraße | Spiel / Sport in den Teilbereichen

Mögliche Anwendungsbereiche

a) Anlage neuer Flächen (berollbar)

b) Nutzung bestehender, befestigter Flächen (Markierung, Ausstattung)



a)



b)

THF - Oderstraße | Spiel / Sport in den Teilbereichen

- Fallschutzbelag berollbar
(Potential für barrierefreie Spielnutzung)



THF - Oderstraße | Spiel / Sport in den Teilbereichen

- Wassernebelinstallationen



- Parkour Aufbau



THF - Oderstraße | Spiel / Sport in den Teilbereichen

- Naturerfahrungsraum



Maßnahmenvertiefung

- Baumpflanzungen
- Hangsanierung
- Eingänge

Baumpflanzungen

THF - Oderstraße | Aufenthalt Vertiefung

 Potentialfläche für Baumpflanzung
Flurgehölze



THF - Oderstraße | Baumpflanzungen in den Teilbereichen

Pflanzung von Flurgehölzen: Bereich Nord

Angebot zum Aufenthalt im Schatten auf der Wiese

Einzelbaumpflanzung mit 2er / 3er Gruppen

Lichte Kronen, robuste heimische Arten

Artenvorschläge:

- Quercus robur (Stieleiche)
- Quercus petraea (Traubeneiche)
- Acer platanooides (Spitzahorn)

Pflanzqualität Stammumfang 30 / 35 cm

Kronendurchm. bei Pflanzung ca. 4 m

Kronendurchm. ausgewachsen ca. 15-20 m

Pflanzung von ca. 24 Bäumen



THF - Oderstraße | Baumpflanzungen in den Teilbereichen

Pflanzung von Flurgehölzen: Bereich Süd

Angebot zum Aufenthalt im Schatten auf der Wiese

Einzelbaumpflanzung mit 2er / 3er Gruppen

Lichte Kronen, robuste heimische Arten

Artenvorschläge:

- Quercus robur (Stieleiche)
- Quercus petraea (Traubeneiche)
- Acer platanooides (Spitzahorn)

Pflanzqualität Stammumfang 30 / 35 cm

Kronendurchm. bei Pflanzung ca. 4 m

Kronendurchm. ausgewachsen ca. 15-20 m

Pflanzung von ca. 12 Bäumen



THF - Oderstraße | Obstbäume in den Teilbereichen

Obstbäume als eigener Aspekt: Bereich Nord

- Essbare Früchte, Naturerlebnis
- Zuordnung zu Gebäuden / Projektnutzungen
- Anordnung in aufgelöstem Raster
- Kleinkronig ca. \varnothing 4 m
- Potential ca. 38 Obstbäume



THF - Oderstraße | Obstbäume in den Teilbereichen

Obstbäume als eigener Aspekt: Bereich Mitte

- Essbare Früchte, Naturerlebnis
- Zuordnung zu Gebäuden / Projektnutzungen
- Anordnung in aufgelöstem Raster
- Kleinkronig ca. \varnothing 4 m
- Potential ca. 80 Obstbäume



Hangsanierung

THF - Oderstraße | Hangsanierung

Maßnahmenübersicht Hangsanierung

- Munitionsfreiheit schaffen (vorab)
- Abtrag Rasennarbe, Steine entfernen
- Untergrund aufreißen, Grobplanum erstellen
- ggf. Bodenauftrag
- Neues Rasensubstrat aufbringen (ca. 10 cm Stärke)
- Ansaatmischung aufbringen, einarbeiten
- Schilder, Schranke ausbauen und wieder einbauen
- Absperrung mittels Absperrgitter
- Absperrung mittels Rammbord

— — — Bearbeitungsfläche ca. 1550 m²

— — — Absperrung an Böschungsoberkante:
Rammborde (Betonelemente, Höhe 0,80 cm) mit Sitzkante / Holzbohlen, Länge ca. 40m


— — — Absperrung Rasen / Landebahn:
Mannheimer Gitter ca. 175 m / 70 Stück
(Länge: 2,5 m; Höhe: 1,10 m)



THF - Oderstraße | Hangsanierung


Absperrung an Böschungsoberkante Eingangsbereich:

Rammborde (Betonelemente, Höhe 0,80 m) mit Sitzkante / Holzbohlen, Länge ca. 40m



Absperrung Rasen / Landebahn:


Mannheimer Gitter ca. 175 m / 70 Stück
(Länge: 2,5 m; Höhe: 1,10 m)



Eingänge

THF - Oderstraße | Eingang Herrfurthstraße Bestand

Bestandssituation



THF - Oderstraße | Eingang Herrfurthstraße Phase I

Umbau / Ertüchtigung Eingangssituation

- Neue Toreingänge (Vergrößerung)
- Lenkung des Fahrradverkehrs
- Zonierung für Fußgänger
- Barrierefreier Ausgang (Türöffner innen)




THF - Oderstraße | Eingang Herrfurthstraße Phase II

Umbau Vorplatz / Straßenraum

- Ausweitung der Ordnungsprinzipien und Gestaltung auf den Vorplatz / Straßenraum
- In Abstimmung mit den Bezirksamt
- Zuständigkeiten / Planungsverantwortlichkeit bei Bezirk Neukölln



THF - Oderstraße | Eingang Herrfurthstraße



THF - Oderstraße | Eingang Crashgate Bestand


Bestandssituation



THF - Oderstraße | Eingang Crashgate Phase I

Umbau / Ertüchtigung Eingangssituation


- Neue Toreingänge (Vergrößerung)
- Lenkung des Fahrradverkehrs
- Zonierung für Fußgänger
- Barrierefreier Ausgang (Türöffner innen)



THF - Oderstraße | Eingang Crashgate Phase II

Umbau Vorplatz / Straßenraum

- Ausweitung der Ordnungsprinzipien und Gestaltung auf den Vorplatz / Straßenraum
- In Abstimmung mit den Bezirksamt
- Zuständigkeiten / Planungsverantwortlichkeit bei Bezirk Neukölln




THF - Oderstraße | Eingang Mitte Bestand

Bestandssituation



A



B



THF - Oderstraße | Eingang Mitte Aktivierung

- Sanierung / Aktivierung Außentreppe bei Gebäude 105
- Vergrößerung / Umbau Eingang Allerstraße
- Aufwertung / Ausstattung Eingang mit zusätzlichen WC - Container, Fahrrad-abstellplätze, etc.
- Maßnahmen zur Anbindung an Allerstraße in Abstimmung mit dem Bezirk Neukölln




3 Handlungsstränge, Terminplan und Beteiligungsverfahren

THF - Oderstraße | Handlungsstränge und Terminplan

Beteiligungsformat:

- Maßnahmenumsetzung (unter Voraussetzung des Vorliegens von Haushaltsmitteln)
- ☆ Dialogveranstaltung
- ★ Themenwerkstatt



Wie wollen Sie mitwirken? Wie wollen Sie unterstützen?

Wie wird eingeladen?

- THF-Webseite
- „Schwarzes“ Brett
- Aushänge im Kiez / Flyer
- Gezieltes Anschreiben von Multiplikator*innen
- Banner an den Haupteingängen
- Ankündigung per E-Mail-Verteiler
- Berliner Fenster?
- Haben Sie weitere Hinweise?

Was?

Saisonstart

Information und Dialog zu den Handlungssträngen (außer Gebäude)

Warum?

Start Beteiligungssommer;
Bekanntmachen des weiteren Prozesses;
Informationsaustausch zu Verortungen von Infrastrukturen;
Testen des Veranstaltungsortes

Für wen?

Interessierte
Anwohner*innen
THF - Nutzer*innen

Wo?


Bereich Norden

Wann?

Mai 2018



THF - Oderstraße | Projekte



THF - Oderstraße | Gebäude


Maßnahmenumsetzung
(unter Voraussetzung des Vorliegens von Haushaltsmitteln)

Beteiligungsformat:
 Dialogveranstaltung
 Themenwerkstatt

2018

2019

2020



- Handlungsstrang ergibt sich aus:
- Entwicklungs- und Pflegeplan (EPP)
 - Sinnvolle Nutzung bestehender Gebäude, da neue bauliche Anlagen nicht zulässig sind
 - Gewünschte Nutzungen und Service-Angebote einbeziehen (Beteiligung zum Teilbereich Oderstraße Herbst 2017)
 - Verbesserung der Zugangssituation im Bereich Mitte
 - Verbesserung der Barrierefreiheit

THF - Oderstraße | Gebäude

Was? Dialogveranstaltung
Abfrage zu Nutzungsideen

Warum? Information und Austausch über Stand der
Möglichkeiten zur Gebäudenutzung

Für wen? Interessierte
evtl. Projektträger*innen für temporäre Nutzungen
THF - Nutzer*innen
Anwohner*innen

Wo? Infopavillon oder Spaziergang zu den Gebäuden

Wann? Herbst 2018



THF - Oderstraße | Eingänge


Maßnahmenumsetzung
(unter Voraussetzung des
Vorliegens von Haushaltsmitteln)

Beteiligungsformat:
☆ Dialogveranstaltung
★ Themenwerkstatt


2018

2019

2020



THF - Oderstraße | Infrastrukturen





Was? Information und Dialog zum Planungsentwurf und zur Hangsanierung

Warum? Information und Austausch zum Stand der Planungen und zur Hangsanierung

Für wen? THF - Nutzer*innen
Vereine / Institutionen (v.a. für Barrierefreiheit)
Interessierte
Anwohner*innen

Wo? Eingang Herrfurthstr. / Eingang Crashgate

Wann? April 2018


THF - Oderstraße | Aufenthalt



2018

2019

2020



THF - Oderstraße | Aufenthalt

Was? Bank-Workshop

Warum? Entwicklung von Ideen zur Berücksichtigung für die Planung

Für wen? Interessierte
THF - Nutzer*innen
Anwohner*innen

Wo? Bereich Norden
bei schlechtem Wetter: Gebäude 104? Infopavillon?

Wann? April / Mai 2018

Verortung der Sofortbänke auf dem Feldforum am 12.04.18



Was?	Simulation der Baumstandorte (Flurgehölze)
Warum?	Simulation zukünftiger Standorte von Flurgehölzen; Aufmerksamkeit erregen
Für wen?	Interessierte THF - Nutzer*innen Anwohner*innen
Wo?	Bereich Norden
Wann?	April / Mai 2018





- Was? Themenwerkstatt zu Obstgehölzen
- Warum? Austausch über Standorte und Arten von Obstgehölzen
- Für wen? Interessierte
THF - Nutzer*innen
Anwohner*innen
- Wo? THF, geplante Gehölzstandorte
- Wann? August 2018


Beteiligungsformat:

- Maßnahmenumsetzung (unter Voraussetzung des Vorliegens von Haushaltsmitteln)
- ☆ Dialogveranstaltung
- ★ Themenwerkstatt

2018

2019

2020



Handlungsstrang ergibt sich aus:

- Entwicklungs- und Pflegeplan (EPP)
- Wunsch nach mehr Spiel- und Sportangeboten (Beteiligung zum Teilbereich Oderstraße Herbst 2017)
- Verbesserung der Barrierefreiheit

THF - Oderstraße | Maßnahmenübersicht

Projekte



Projektfläche Bestand / Neu



Freiflächen nutzungen als Anlagerungen bzw. Satelliten an Gebäude

Gebäude



Sanierung Außentreppe an Gebäude 105



Gebäude:
bestehende Nutzung / zu aktivierende Nutzung

Eingänge



Eingangsbereich Umbau (Phase I)



Eingangsbereich Umbau (Phase II)

Infrastrukturen



Hang- / Böschungssanierung



Wegesanierung / Barrierefreier Ausbau



Zusätzliche Toiletten Container



Versorgungsanschlüsse für Veranstaltungen

Aufenthalt



Sitzmöglichkeiten an Hang- / Böschung



Sitzelemente Grillplatz



Potentialfläche Baumpflanzung Flurgehölze



Potentialfläche Obstgehölze

Spiel / Sport (Potentiale)



Mögliche Spiel-/ Sportflächen -
(auf bestehendem Belag)



Mögliche Spiel-/ Sportflächen (Neuanlage)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

180305_98_FeKo_.indd | Berlin, 5. März 2018 | V1.0

Die in der Präsentation vorgestellten Arbeitsergebnisse und Bilder sind möglicherweise geschützt und dürfen nicht ohne Genehmigung von Sinai, LPB und RP verwendet, an Dritte weiter gegeben oder veröffentlicht werden.

Kontakt Team Objektplanung



SINAI GESELLSCHAFT VON LANDSCHAFTSARCHITEKTEN MBH

Lehrter Straße 57

10557 Berlin

Telefon 030 66 77 67 440

Fax 030 66 77 67 450

www.sinai.de

bln-thf@sinai.de

Kontakt Team Partizipation



slapa & die raumplaner gmbh

Kaiser-Friedrich-Straße 90

10585 Berlin

Telefon 030 666 29 71 - 0

Telefax 030 666 29 71 - 1

www.-die-raumplaner.de



Landschaft planen + bauen Berlin GmbH

Am Treptower Park 28-30

12435 Berlin

Telefon: 030 - 610 77 0

Telefax: 030 - 610 77 99

www.lpundb.de

beteiligung-oderstrasse@die-raumplaner.de